

Projet pilote de Pôle de services communautaires pour les hommes à Montréal - Présenté au comité régional en santé et bien-être des hommes de Montréal

Situation

Dans le cadre du plan d'action régional en santé et bien-être des hommes, il est prévu de mettre en place des actions pour mieux rejoindre les hommes, répondre à leurs besoins sur l'ensemble des territoires CIUSSS et adapter les services pour en améliorer l'accès aux clientèles masculines. Les membres du ROHIM constatent que la plus grande partie des ressources et des services communautaires pour hommes à Montréal sont majoritairement concentrées sur les territoires des CIUSSS Centre-Sud et du Nord de l'île de Montréal.

Devant cette situation, le ROHIM et ses membres proposent de mettre en place un projet pilote qui aura pour objectif de développer une offre de services et d'activités communautaires pour les hommes sur le territoire du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, particulièrement sur le territoire de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, pour commencer, et sur d'autres territoires de CIUSSS où il est constaté une insuffisance de ressources communautaires pour hommes.

Projet

Le projet de déploiement viserait à ce que des organismes communautaires en santé et bien-être des hommes délocalisent une partie de leurs services pour les offrir au sein d'un pôle de services communautaires, à raison d'une journée par semaine, sur le territoire de l'extrême Est du territoire du CIUSSS de l'Est. Il y aurait une mise en commun de services intégrés et complémentaires qui serait offerte à la population masculine du territoire sur lequel le projet pilote serait déployé. (voir annexe page 3)

Concrètement, on retrouverait à l'intérieur du pôle, des services d'accompagnement individuel et de groupe sur la coparentalité, l'aide aux hommes victimes d'abus sexuels durant leur enfance, sur la relation d'aide en situation de rupture conjugale, de l'accompagnement et du soutien psychosocial pour les hommes en général mais aussi pour les hommes sourd, les hommes de la diversité sexuelle et les hommes violents.

Une promotion des services du pôle serait réalisée auprès des établissements du CIUSSS de l'Est afin que leurs équipes réfèrent des personnes vers celui-ci selon les besoins.

Un bilan du projet serait réalisé par les membres d'un comité de pilotage afin de mesurer les retombées de celui-ci et de voir à la pertinence de l'exporter à des territoires CIUSSS comme ceux du Centre-Ouest et de l'Ouest de l'île de Montréal sur lesquels il y a peu de ressources spécifiquement dédiées aux hommes.

Comité de pilotage

Un comité de pilotage serait mis en place pour s'assurer que le projet atteigne les résultats fixés et qu'il soit déployé en collaboration avec les différents partenaires qui seraient identifiés.

Ce comité de pilotage pourrait être composé de représentants du ROHIM, du comité régional, du CIUSSS de l'Est de l'île, d'organismes communautaires pour hommes et d'organismes présents sur le territoire de l'Est. (voir annexe page 3)

Résultats attendus

- Mise en place d'une offre de services et d'activités complémentaires pour les hommes - 32 heures/mois ;
- Promotion des services du Pôle à l'intérieur du CIUSSS de l'Est afin de favoriser le recrutement de la clientèle masculine (meilleur arrimage entre les deux réseaux) ;
- Services de proximité et heures d'ouvertures adaptées aux besoins de la clientèle masculine (56% des hommes indiquent que des heures adaptées à leur vie favoriseraient la consultation d'une ressource psychosociale) ;
- Au moins 40 hommes par mois accueillis ;
- Collaboration avec des organismes communautaires du territoire.
- Une campagne de promotion du pôle de services auprès des organismes communautaires du territoire ;
- Déploiement ultérieur sur d'autres territoires CIUSSS si le bilan est positif.

Structure du pôle de services

Lors d'une consultation effectuée au cours de l'été 2021 auprès des membres du ROHIM et à laquelle 14 organisations ont répondu :

- 9 organisations ont indiqué vouloir participer au pôle de services par le prêt de ressources humaines ;
- Afin d'offrir des services d'accompagnement individuel et de groupe :
 - Sur la coparentalité (Coopère Rosemont, Fondation de la Visite) ;
 - Sur l'aide aux hommes victimes d'abus sexuels durant leur enfance (CRIPHASE) ;
 - Sur la relation d'aide en situation de rupture conjugale (Pères séparés inc) ;
 - Sur de l'accompagnement et du soutien psychosocial (Centre de ressources pour hommes de Montréal, Pro Gam, Maison des hommes sourds, RÉZO, Hommes Québec) ;
 - Des ateliers et des conférences pourraient aussi être offerts à l'intérieur du pôle de services.
- Fréquence de l'offre de service : ½ journée à 2 jours par semaine, en dehors des heures régulières de travail pour mieux rejoindre la population masculine. (voir annexe 1)

Durée du projet : De février 2022 à mars 2023

Étape préliminaire - décembre 2021 et février 2022

- Élaboration de l'offre de services avec les organismes ciblés plus haut ;
- Identification de l'organisme communautaire pouvant accueillir le pôle de services ;
- Mise en place du comité de pilotage

Démarrage - Février - mars 2022

- Ouverture du pôle de services ;
- Promotion du projet auprès du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal ;
- Si nécessaire, promotion auprès des organismes communautaires du territoire ;
- Rencontre du comité de pilotage ;
- Élaboration de la grille d'indicateurs pour la réalisation des bilans ;
- Présentation du projet pilote à d'autres bailleurs de fonds.

Bilan - Juin - juillet 2022

- Bilan des cinq premiers mois d'activité ;
- Présentation des résultats du bilan au comité de pilotage et au comité régional.

Septembre à décembre 2022

- Promotion du projet ;
- Bilan ;
- Rencontre du comité de pilotage ;
- Présentation de l'évolution du projet au comité régional.

Janvier à mars 2023

- Bilan final du projet pilote ;
- Rencontre du comité de pilotage ;
- Présentation du bilan au comité régional.

Annexe

Hypothèse organisationnelle du pôle de services communautaires pour hommes

Comité de pilotage

Mandat : assurer le suivi du projet et l'atteinte des objectifs

Composition :

- 1 représentant du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal
- 1 représentant du comité régional
- 1 représentant du ROHIM
- 1 représentant de l'organisation qui accueille le pôle de service
- 2 représentants des organismes prestataires de services

Coordination du projet

Responsable : coordination du ROHIM

Tâches :

- Gestion et supervision du projet
- Rédaction des bilans et présentation aux comité de pilotage et au comité régional
- Animation du comité de pilotage
- Relations avec l'organisme accueillant le pôle de services
- Assure le déploiement des services selon l'horaire établi avec les organismes impliqués dans le pôle
- Assure la promotion du pôle de services selon les lignes de diffusion établies

Réception des appels

- Les références provenant des établissements du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal et des organismes communautaires du territoire ciblé seront acheminées vers une personne (numéro de téléphone unique) qui sera en charge de les orienter vers l'organisme en santé et bien-être des hommes approprié.

Hypothèse de déploiement de l'offre de services mensuelle à l'intérieur du pôle
(Ce tableau est une hypothèse de déploiement selon les réponses obtenues lors de la consultation réalisée au cours de l'été 2021)

Semaine	Jour 1 (3,5 heures offertes entre 17h et 20h30)	Jour 2 (3,5 heures offertes entre 17h et 20h30)
1	Services - Paternité et Coparentalité - Rupture conjugale	Services - Victime d'abus sexuels durant l'enfance - Soutien psychosocial – généraliste
2	Services - Soutien psychosocial - Groupe de discussions autogéré	Services - Soutien psychosocial – généraliste - Violence conjugale et familiale
3	Services - Soutien psychosocial – diversité sexuelle - Victime d'abus sexuels durant l'enfance	Services - Ateliers conférences thématiques
4	Services - Soutien psychosocial – généraliste - Soutien psychosocial – diversité sexuelle	Services - Groupe de discussions autogéré - Soutien psychosocial